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ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 2/2021
COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA MIERCOLES TRES DE FEBRERO DE DEL ANO
DOS MIL VEINTIUNO, EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORIA, UBICADA EN EL EDIFICIO TEATRO LINCE DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL CULIACAN, CON DOMICILIO EN BLVD. LOLA BELTRAN
Y BLVD. ROLANDO ARJONA S/N COLONIA 4 DE MARZO C.P. 80054, TIENE LUGAR LA SEGUNDA SESION ORDINARIA
DEL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
OCCIDENTE, EN LA QUE SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, RECTORA,;
M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; ARQ. JOEL SEBASTIAN
GARCIiA REGALADO, DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO; M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO,
CONTRALORA UNIVERSITARIA; Y EL M.C. JESUS ALFONSO BASTIDAS LUNA, SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
ZONA SUR Y APODERADO LEGAL. PARA LLEVAR A CABO LO SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIiA

I LISTA DE ASISTENCIA.

II.  A.REVISION DE SOLICITUDES DE PRORROGAS Y JUSTIFICACIONES TECNICAS DE MODIFICACION DE PLAZO
DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS NO. 20207 FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES 2020, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NO. SAF-AGF-039/2020 DE FECHA

06/02/2020.
\
B. AUTORIZACION DE CELEBRACION DE CONVENIOS ESPECIALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA [
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020.
. ASUNTOS GENERALES.
IV.  CLAUSURA DE REUNION. \‘.
A

DESAHOGO DE ORDEN DEL DIA

|.- ATENDIENDO EL PRIMER ASUNTO DEL DiA, SE PROCEDIO A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRANDOSE QUE
EXISTE QUORUM LEGAL.

Il.- UNA VEZ DECLARADO EL EVENTO LEGAL, LA DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, PRESIDENTE DEL COMITE,
CEDE LA PALABRA AL ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO PARA QUE, EN SU CARACTER DE VOCAL DEL
COMITE, COMENTE LO REFERENTE AL ASUNTO Il DEL ORDEN DEL DIA;

ILA.- EL ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO TOMO LA PALABRA Y COMENTA A LOS PRESENTES QUE DE
CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE EL EJERCICIO 2020, EN LA SEXTA SESION ORDINARIA DE
ESTE COMITE DEL DA VIERNES DIEZ DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE; Y LA NOVENA SESION ORDINARIA,
CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL MISMO ANO; EN DONDE SE AUTORIZAN LAS

Archivo: Direccion de Pagina 1de 5

Construccion y Mantenimiento.




COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ACTA DE SESION NO. 2/2021

2 UAdeO

| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

MODALIDADES DE CONTRATACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA
SENALADO EN EL ASUNTO Il DEL ORDEN DEL DiA,

ASIMISMO INFORMA A LOS PRESENTES QUE DESPUES DE HABER EJECUTADO LOS PROCEDIMIENTOS DE
'CONTRATACION Y LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS MODIFICATORIOS MIXTOS POR IMPORTE Y PLAZO, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 84, FRACCIONES I1 Y I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL RECURSO AUTORIZADO FUE COMPROMETIDO EN
SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y EN FORMA, EN APEGO AL ARTICULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

AGREGO QUE EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 DEL PRESENTE FUERON RECIBIDAS LAS SOLICITUDES POR PARTE DE
BURGUENO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A, DE C.V. (PARTICIPACION CONJUNTA CON: JEMOFRA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.) Y CONSORCIO DICOVA S.A. DE C.V., EMPRESAS CON QUIENES
SE CELEBRARON LOS CONTRATOS CON NUMEROS UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2020 Y UADEO-OP-FAM-LPE-005-
2020, RESPECTIVAMENTE; EN DONDE SOLICITAN A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO QUE
REALICE UNA REVISION TECNICA DE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ~ CONTRACTUALES, ALEGANDO  PRINCIPALMENTE LA EJECUCION DE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL PROYECTO ORIGINAL,
ASi COMO DIFICULTADES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS
INSTITUCIONALES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, LO ANTERIOR DERIVADO DE LA EMERGENCIA SAN|TARIA
GENERADA POR LA EPIDEMIA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

COMENTO A LOS PRESENTES QUE CON ANTERIORIDAD FUERON CELEBRADOS CONVENIOS MODIFICATORIOS MIXT
DE IMPORTE Y PLAZO EN DONDE SE INCREMENTARON LOS PLAZOS DE AMBOS CONTRATOS REFERIDOS EN UN 25
(VEINTICINCO POR CIENTO), LOGRANDO EL TOPE ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 84, FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

A CONTINUACION, EN LA SIGUIENTE TABLA SE RELACIONAN LAS SOLICITUDES DE PRORROGA POR PARTE DE LOS
CONTRATISTAS:

CONTRATO / CONTRATISTA DESCRIPCION / CONTRATISTA PLAZOS

CONSTRUCCION DE 2DA.
ETAPA DE UNIDAD DE
INVESTIGACION EN
BIOTECNOLOGIA BIOMEDICA,
UNIDAD REGIONAL CULIACAN
DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONTRATO
_INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2020
TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO: 144 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO
TERMINO: 05 DE FEBRERO DE 2021

UADEQ-OP-FAM-LPE-002-2020

BURGUENO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORA, S. A.DEC. V.Y

JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A.DEC. V.

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
CULIACAN, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.

INCREMENTO: 36 DIAS NATURALES (+25%)

PRORROGA
TERMINO: 15 DE MARZO DE 2021
INCREMENTO: 38 DIAS NATURALES (+26.39%)

UADEO-OP-FAM-LPE-005-2020

CONSORCIO DICOVA, S.A. DE
C.v.

CONSTRUCCION DE 2DA.
ETAPA DE EDIFICIO "J",
INCLUYE 6 AULAS, UNIDAD
REGIONAL GUASAVE DE LA
UNIVERSIDAR AUTONOMA DE
OCCIDENTE UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO
INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2020
TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO: 144 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO MIXTQ
TERMINO: 05 DE FEBRERO DE 2021
INCREMENTQ: 36 DIAS NATURALES (+25%)

PRORROGA
TERMINO: 15 DE MARZO DE 2021
INCREMENTO: 38 DIAS NATURALES (+26.39%)
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CONTINUO EXPLICANDO QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EL PERSONALMENTE VISITO LOS SITIOS DE
LOS TRABAJOS EN COMPANIA CON LOS SUPERVISORES RESIDENTES DE OBRA Y PERSONAL TECNICO DE LA
DIRECCION, Y SE LEVANTARON LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE JUSTIFICACION TECNICA DE MODIFICACION DE
PLAZO, RESOLVIENDO EN AMBOS CASOS QUE LOS RETRASOS GENERADOS POR LAS CAUSAS QUE AMBOS
CONTRATISTAS EXPONEN DE FORMA CLARA SE DERIVAN DE CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS NO IMPUTABLES AL
CONTRATISTA Y SE CONSIDERA A LA EPIDEMIA DE COVID-19 COMO UN SUPUESTO DE “CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR",

EL ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO, ENTREGA A LOS INTEGRANTES DEL COMITE PARA SU ANALISIS LA
DOCUMENTACION RELATIVA A LAS SOLICITUDES DE PRORROGA, ASi COMO LAS ACTAS DE JUSTIFICACION TECNICA
LEVANTADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE AMBOS CONTRATOS,

I1.B. CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA, EL ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO,
COMUNICA A LOS PRESENTES, QUE NO ES POSIBLE CELEBRAR MAS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE PLAZO AL
AMPARO DEL ARTICULO 84, FRACCION Il, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, TODA VEZ QUE EN EL ULTIMO INCREMENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION SE
AGOTO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) ADICIONAL ESTIPULADO EN EL MISMO.

SIN EMBARGO, AL CONSIDERAR A LA EPIDEMIA DE COVID-19 COMO UN SUPUESTO DE “CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR”, ES POSIBLE MODIFICAR LOS MONTOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN LOS CONTRATOS VIGENTES,
MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS ESPECIALES UNICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL / |

ARTICULO 84, FRACCION V, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL \
ESTADO DE SINALOA. -

EXPUSO QUE SI BIEN ES CIERTO, A LA DIRECCION A SU CARGO LE CORRESPONDE REALIZAR EL ANALISIS D
JUSTIFICACION TECNICA, ES EL PRESENTE COMITE EL QUE EN SESION ORDINARIA DEBE RESOLVER SOBRE
PROCEDENCIA DE LA CELEBRACION DE ESTE TIPO DE CONVENIOS ESPECIALES.

CONCLUYO COMENTANDO QUE LA PRORROGA SOLICITADA POR AMBOS CONTRATISTAS FINALIZA DENTRO DEL
PRIMER TRIMESTRE DEL ANO 2021, CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD EN MATERIA PRESUPUESTAL
DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM); PRINCIPIO SENALADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

EL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
OCCIDENTE, DETERMINO QUE, EN BASE A LOS PLANTEAMIENTOS SENALADOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO
84, FRACCION V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, Y ATENDIENDO LOS CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y
TRANSPARENCIA, SE TOMAN LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS

PRIMERO: EL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE OCCIDENTE RESUELVE QUE SE CONSIDERE COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A
LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

SEGUNDO: DADAS LAS JUSTIFICACIONES TECNICAS, SE RESUELVE POSITIVA LA PROCEDENCIA EN LA CELEBRACION
DE LOS CONVENIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES PARA AMBOS CASOS PARA OTORGAR LAS PRORROGAS
SOLICITADAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA.
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CONTRATO / CONTRATISTA

DESCRIPCION

DIAS ADICIONALES EN
CONVENIO ESPECIAL

UADEO-OP-FAM-LPE-002-2020

BURGUENO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORA, S. A.DEC. V.;}Y
JEMOFRA CONSTRUCCIONES
Y PROYECTOS, S.A.DEC. V,

CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE UNIDAD
DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA
BIOMEDICA, UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.

+38 DIAS NATURALES

NUEVA FECHA DE TERMINO:
15 DE MARZOQ DE 2021

UADEO-OP-FAM-LPE-005-2020

CONSORCIO DICOVA, S.A. DE
C.v.

CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE EDIFICIO
"J", INCLUYE 6 AULAS, UNIDAD REGIONAL
GUASAVE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

+38 DIAS NATURALES

NUEVA FECHA DE TERMINO:
15 DE MARZO DE 2021

TERCERO: CONDICIONES. 1) EN AMBOS CASOS SE DEBERAN ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE OBRA DE ACUERDO
A LAS NUEVAS FECHAS DE TERMINACION; 2) LOS CONTRATISTAS DEBERAN DE ENTREGAR UNA CARTA
COMPROMISO IDENTIFICANDO EL AVANCE FiSICO REAL EXPRESADO COMO PORCENTAJE DE LA TOTALIDAD DE
METAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA, INDICANDO EN EL CUERPO DE DICHA CARTA LA ACEPTACION

DE LAS SANCIONES APLICABLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO LAS SANCIONES; 3) LAS DEMAS APLICABL
ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO.

I1l.- AL NO HABER MAS ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR LA DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, AGRADECE A LOS

PRESENTES SU ASISTENCIA

IV.- SE DA POR CLAUSURADA LA REUNION SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SENALADO
AL PRINCIPIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

INTEGRANTES DEL COMITE

FIRMA

PRESIDENTA

DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO

a{% 40 1

SECRETARIO EJECUTIVO

M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ

VOCAL

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
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M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO i
ASESORA ~

.
74

M.C. JESUS ALFONSO BASTIDAS LUNA
ASESOR

i
N,

' S
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 2/2021 DEL COMITE DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, CELEBRADA EL DIA
03/02/2021.
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