

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO. 13-A/2023
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO TEATRO LINCE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIDAD REGIONAL CULIACÁN, UBICADA EN BLVD. LOLA BELTRÁN Y BLVD. ROLANDO ARJONA S/N COLONIA 4 DE MARZO, C.P. 80054, EN CULIACÁN, SINALOA TIENE LUGAR LA TRECE GUION "A" SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO, PRESIDENTA; M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ, SECRETARIO EJECUTIVO; ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, VOCAL; M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO, ASESORA; Y EL M.C. EUTIMIO ANGULO SANTOS, ASESOR, PARA LLEVAR A CABO LO SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. A. REVISIÓN DE REMANENTES POR COMPROMETER DE LA OBRA DENOMINADA: *INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PARA LA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA, EN EL EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS; EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL DE OBRAS Y FINANCIADA CON RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.*
B. AUTORIZACIÓN DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, O EN SU CASO, CELEBRACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA VIGENTE.
- III. ASUNTOS GENERALES
- IV. CLAUSURA DE REUNIÓN.

DESAHOGO DE ORDEN DEL DÍA

I.- ATENDIENDO AL PRIMER ASUNTO DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

II.- UNA VEZ DECLARADO EL EVENTO LEGAL, LA DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO PRESIDENTA DEL COMITÉ, CEDE LA PALABRA AL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, VOCAL DEL COMITÉ PARA QUE COMENTE LO REFERENTE AL ASUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA;

II.A.- EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, TOMÓ LA PALABRA Y COMENTA A LOS PRESENTES QUE EN LA UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE SE HAN REALIZADO ESFUERZOS SIGNIFICATIVOS PARA FORTALECER SU INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO SU CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA. AGREGÓ QUE A LA FECHA DE HOY, SE HAN EJECUTADO ACCIONES QUE INCLUYEN CUATRO ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO DE RECTORÍA; ESTO CON DIFERENTES FONDOS.

AGREGÓ QUE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE CON RECURSOS PROPIOS LOS TRABAJOS A GRANDES RASGOS: INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN SUS TRES NIVELES EN EDIFICIO DE RECTORIA; TRABAJOS DE GRAN IMPACTO QUE DAN CONTINUIDAD A LA META PLANTEADA INICIALMENTE DE CONTAR CON INSTALACIONES PROPIAS QUE PERMITIRÁN DAR UN USO ADECUADO DE LAS MISMAS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN.

COMENTÓ QUE DE CONFORMIDAD AL ACUERDO TOMADO EN LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE COMITÉ DEL DÍA MIÉRCOLES NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; EN DONDE SE AUTORIZA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LA CITADA OBRA, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FUE LLEVADO A CABO EN CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASIMISMO INFORMA A LOS PRESENTES QUE DESPUÉS DE HABER EJECUTADO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL PRESENTE COMITÉ DE OBRAS EL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, ASENTADO EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 1-A/2023, SE TUVO UN REMANENTE POR LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00 (SON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMOS QUE SE DESGLOSAN EN LA SIGUIENTE TABLA.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN / CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	REMANENTE
LICITACIÓN PÚBLICA UADEO-OP-LPE-006-2023 CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PARA LA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA, EN EL EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	\$ 5,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 500,000.00 (10.0 %)
TOTALES		\$ 5,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 500,000.00 (10.0 %)

EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, COMENTÓ QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 1-B/2023, LEVANTADA EL DÍA LUNES VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS DEL PRESENTE COMITÉ, EN DONDE SE DETERMINARON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y ACCIONES PARA EL PROGRAMA ANUAL Y PRESUPUESTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PARA EL EJERCICIO 2023, EN EL CUAL SE INDICA QUE ESTOS RECURSOS DEBEN SER COMPROMETIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2023 Y LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS INVOLUCRADOS DEBERÁN DE ENTREGARSE FORMALMENTE A MÁS TARDAR EL 15 DE MARZO DE 2024.

II.B.- AGREGÓ QUE DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ANTERIOR, ES POSIBLE MODIFICAR EL MONTO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO VIGENTE, CELEBRANDO UN CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCION III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUE ESTABLECE QUE DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO PODRÁN CELEBRARSE ESTE TIPO DE CONVENIOS SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASAN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO.

EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO ENTREGA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, PARA SU DISCUSIÓN Y ANÁLISIS LA RELACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS QUE PUEDEN EJECUTARSE, MISMOS QUE COMPLEMENTAN LAS METAS PLANTEADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES
UADEO-OP-LPE-006-2023 CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PARA LA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA, EN EL EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOS REMANENTES PERMITIRÁN INCREMENTAR METAS CON ADECUACIONES A LA INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA Y TUBERIA DE COBRE PARA SUMINISTRRO DE GAS EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.

EL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, DETERMINÓ QUE, EN BASE A LOS PLANTEAMIENTOS SEÑALADOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 84, FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y ATENDIENDO LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDOS

ACUERDO ÚNICO: SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **UADEO-OP-LPE-006-2023**, ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD REGIONAL
UADEO-OP-LPE-006-2023 CARLOS EDUARDO ESTRADA NIEBLA	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PARA LA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA, EN EL EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOS MOCHIS
MONTO CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL
\$ 4,500,000.00	+ \$ 252,877.91	\$ 4,752,877.91
PLAZO ESTABLECIDO	CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE TÉRMINO CONVENIO
SIN CAMBIOS	SIN CAMBIOS	10 DE OCTUBRE DE 2023

III.- EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO AGREGA QUE COMO ASUNTOS GENERALES, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES ESTATALES DEL TRANSPORTE DE

MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE ESTUVO VIGENTE DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2022, LA CUAL FUE DECLARADA DESIERTA AL NO RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A LA MISMA.



POSTERIORMENTE, EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 456, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" NO. 108 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PUBLICÓ LA SEGUNDA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES ESTATALES DEL TRANSPORTE DE MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE ESTUVO VIGENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, LA CUAL TAMBIÉN DECLARADA DESIERTA AL NO RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A LA MISMA.




EN SEGUIMIENTO A LA PRIMER Y SEGUNDA CONVOCATORIA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" NO. 078, LA TERCERA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES ESTATALES DEL TRANSPORTE DE MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE ESTUVO VIGENTE DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2023 LA CUAL TAMBIÉN DECLARADA DESIERTA AL NO RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A LA MISMA.

CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 456, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" NO. 108 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL SUBCAPÍTULO DE TRANSITORIOS SE DEBEN PUBLICAR AL MENOS DOS CONVOCATORIAS Y EN TANTO SE DESIGNAN LOS TRES CIUDADANOS POR PARTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN CONSECUENCIA SE INTEGRAN E INSTALAN LOS COMITÉS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTINUARÁN FUNCIONANDO LOS MISMOS CON LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN QUE SE CUENTA ACTUALMENTE.

AL NO HABER MÁS ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR LA DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO, AGRADECE LA ASISTENCIA A LOS PRESENTES.

IV.- SE DA POR CLAUSURADA LA REUNIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO AL PRINCIPIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

INTEGRANTES DEL COMITÉ	FIRMA
DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO PRESIDENTA	
M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ SECRETARIO EJECUTIVO	

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO VOCAL	
M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO ASESOR	
M.C. EUTIMIO ANGULO SANTOS ASESOR	

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO. 13-A/2023 DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, CELEBRADA EL DÍA 27/09/2023.

4

