

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO. 14/2023
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VIERNES SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO TEATRO LINCE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIDAD REGIONAL CULIACÁN, UBICADA EN BLVD. LOLA BELTRÁN Y BLVD. ROLANDO ARJONA S/N COLONIA 4 DE MARZO, C.P. 80054, EN CULIACÁN, SINALOA TIENE LUGAR LA CATORCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO, PRESIDENTA; M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ, SECRETARIO EJECUTIVO; ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, VOCAL; M.C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO, ASESORA; Y EL M.C. EUTIMIO ANGULO SANTOS, ASESOR, PARA LLEVAR A CABO LO SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. A. REVISIÓN DE RECURSOS REMANENTES DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS NO. 23203, FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2023, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF-AGF-055/2023 DEL 01/02/2023.

B. AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023.
- III. ASUNTOS GENERALES
- IV. CLAUSURA DE REUNIÓN.

DESAHOGO DE ORDEN DEL DÍA

I.- ATENDIENDO AL PRIMER ASUNTO DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL.

II.- UNA VEZ DECLARADO EL EVENTO LEGAL, LA DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO PRESIDENTA DEL COMITÉ, CEDE LA PALABRA AL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, VOCAL DEL COMITÉ PARA QUE COMENTE LO REFERENTE AL ASUNTO II DEL ORDEN DE DÍA;

II.A.- EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO TOMÓ LA PALABRA Y COMENTA A LOS PRESENTES QUE DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE COMITÉ DEL DÍA MIÉRCOLES TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO; EN DONDE SE AUTORIZAN LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA SEÑALADO EN EL ASUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA, LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FUERON LLEVADOS A CABO EN CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASIMISMO INFORMA A LOS PRESENTES QUE DESPUÉS DE HABER EJECUTADO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE TUVO UN REMANENTE POR LA CANTIDAD

DE \$4,111,840.90 (CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 M.N.), MISMOS QUE SE DESGLOSAN EN LA SIGUIENTE TABLA.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	REMANENTE
LICITACIÓN PÚBLICA UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023 CONTRATISTA: EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V., LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y CONSTRUCTORA LA GUERA, S. A. DE C. V.	(230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.	\$ 13,500,000.00	\$ 12,150,000.00	\$ 1,350,000.00 (10.0%)
LICITACIÓN PÚBLICA UADEO-OP-FAM-LPE-002-2023 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V., RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V. Y STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.	(230084) CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE INSTALACIÓN DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES E INSTALACIONES GENERALES EN EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS.	\$ 13,118,409.00	\$ 11,806,568.10	\$ 1,311,840.90 (10.0%)
LICITACIÓN PÚBLICA UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023 CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.	(230085) CONSTRUCCIÓN DE 5TA. ETAPA EDIFICIO "J" INCLUYE 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 600,000.00 (10.0%)
LICITACIÓN PÚBLICA UADEO-OP-FAM-LPE-004-2023 CONTRATISTA: RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V., CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V. Y STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.	(230086) CONSTRUCCIÓN DE 4TA. EDIFICIO CLAE. INCLUYE 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS.	\$ 6,000,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 600,000.00 (10.0%)

LICITACIÓN PÚBLICA UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023 CONTRATISTA: JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ, LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V.	(230087) CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "A" INCLUYE 2 AULAS ARRIBA DE MODULO DE BAÑOS DE PLANTA BAJA, EXTENSIÓN EL ROSARIO.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 250,000.00 (10.0 %)
TOTAL		\$41,118,409.00	\$37,006,568.10	\$4,111,840.90 (10.00 %)

EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO, VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, COMENTÓ SOBRE LA NECESIDAD DE COMPROMETER ESTOS RECURSOS DURANTE EL EJERCICIO 2023, CUYO EJERCICIO Y CONTROL DEBE DE APEGARSE AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, QUE TEXTUALMENTE DICE:

"Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental."

II. B. AGREGÓ QUE DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ANTERIOR, ES POSIBLE MODIFICAR LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN LOS CONTRATOS VIGENTES, CELEBRANDO CONVENIOS MODIFICATORIOS DE IMPORTE Y EN SU CASO DE PLAZO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUE ESTABLECE QUE PODRÁN CELEBRARSE ESTE TIPO DE CONVENIOS SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASAN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE Y, EN SU CASO EL PLAZO, DEL CONTRATO.

EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO ENTREGA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, PARA SU DISCUSIÓN Y ANÁLISIS LA RELACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS QUE PUEDEN EJECUTARSE COMO COMPLEMENTO DE CADA OBRA.

CONTRATO / CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES
<p>UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023</p> <p>CONTRATISTA: EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V., LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y CONSTRUCTORA LA GUERA, S. A. DE C. V.</p>	<p>(230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.</p>	<p>LOS REMANENTES AYUDARÁN A DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN 1ER. NIVEL ARRIBA DE MÓDULO DE BAÑOS EN EDIFICIO "P".</p>
<p>UADEO-OP-FAM-LPE-002-2023</p> <p>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V., RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V. Y STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.</p>	<p>(230084) CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE INSTALACIÓN DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES E INSTALACIONES GENERALES EN EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS.</p>	<p>LOS REMANENTES AYUDARÁN A DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, INCLUYE LA CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR A TABLEROS PRINCIPALES. LA CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE PARA CISTERNA DE 10 000 LITROS Y LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECAÍNICO PARA AUMENTAR LA PRESIÓN HIDRÁULICA AL EDIFICIO DE RECTORÍA.</p>
<p>UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023</p> <p>CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.</p>	<p>(230085) CONSTRUCCIÓN DE 5TA. ETAPA EDIFICIO "J" INCLUYE 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.</p>	<p>LOS REMANENTES AYUDARÁN A DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE LA CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN EXISTENTE AL EDIFICIO "J" Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ÁREAS COMUNES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES.</p>
<p>UADEO-OP-FAM-LPE-004-2023</p> <p>CONTRATISTA: RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V., CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V. Y STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.</p>	<p>(230086) CONSTRUCCIÓN DE 4TA. EDIFICIO CLAE. INCLUYE 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS.</p>	<p>LOS REMANENTES AYUDARÁN A DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE LA CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN EXISTENTE AL EDIFICIO CLAE Y REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ÁREAS COMUNES, INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES PERIMETRALES Y ANDADORES.</p>
<p>UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023</p> <p>CONTRATISTA: JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ, LECA NI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V.</p>	<p>(230087) CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "A" INCLUYE 2 AULAS ARRIBA DE MODULO DE BAÑOS DE PLANTA BAJA, EXTENSIÓN EL ROSARIO.</p>	<p>LOS REMANENTES AYUDARÁN A DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REHABILITACIÓN DE ANDADORES PERIMETRALES Y LA REUBICACIÓN DE TINACOS EN ÁREA DE AZOTEA EN EDIFICIO "A".</p>

SE OBSERVA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE EL INCREMENTO DE ALCANCES EN AMBOS CONTRATOS, INCLUYEN APLICACIÓN DE RECURSOS DENTRO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS.

EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO COMENTA QUE, SI BIEN ES CIERTO, CON LOS AVANCES QUE SE TIENEN HASTA ESTE MOMENTO, SE GARANTIZA QUE CON ESTOS RECURSOS DISPONIBLES SE PODRÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS METAS ESTABLECIDAS.

CONCLUYÓ QUE YA SE CUENTA CON EL AVAL ACADÉMICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI) PARA EJECUTAR ESTAS ACCIONES, DE ACUERDO AL OFICIO CON NÚMERO 511/2023-4303 Y FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 DIRIGIDO A LA DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO, SIGNADO POR DEL DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ.

EL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, DETERMINÓ QUE, EN BASE A LOS PLANTEAMIENTOS SEÑALADOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 84, FRACCIONES II Y III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y ATENDIENDO LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, SE TOMAN LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS

ACUERDO PRIMERO: SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**, ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD REGIONAL
UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023 EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V., LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y CONSTRUCTORA LA GUERA, S. A. DE C. V.	(230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN	CULIACÁN
MONTO CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL
\$ 12,150,000.00	+ \$ 1,350,000.00	\$ 13,500,000.00
PLAZO ESTABLECIDO	CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE TÉRMINO CONVENIO
170 DÍAS NATURALES TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023	+ 42 DÍAS NATURALES	10 DE FEBRERO DE 2024

ACUERDO SEGUNDO: SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **UADEO-OP-FAM-LPE-002-2023**, ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD REGIONAL
UADEO-OP-FAM-LPE-002-2023 CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V., RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V. Y STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.	(230084) CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA, INCLUYE INSTALACIÓN DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPLADO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES E INSTALACIONES GENERALES EN EDIFICIO EN SUS TRES NIVELES, EN UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOS MOCHIS
MONTO CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL
\$ 11,806,568.10	+ \$ 1,311,840.90	\$ 13,118,409.00
PLAZO ESTABLECIDO	CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE TÉRMINO CONVENIO
170 DÍAS NATURALES TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023	SIN CAMBIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023

ACUERDO TERCERO: SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023**, ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD REGIONAL
UADEO-OP-FAM-LPE-003-2023 MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.	(230085) CONSTRUCCIÓN DE 5TA. ETAPA EDIFICIO "J" INCLUYE 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE	GUASAVE
MONTO CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL
\$ 5,400,000.00	+ \$ 600,000.00	\$ 6,000,000.00
PLAZO ESTABLECIDO	CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE TÉRMINO CONVENIO
170 DÍAS NATURALES TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023	+ 42 DÍAS NATURALES	10 DE FEBRERO DE 2024

ACUERDO CUARTO: SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **UADEO-OP-FAM-LPE-004-2023**, ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD REGIONAL
UADEO-OP-FAM-LPE-004-2023 RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S. A. DE C. V., CONSTRUCTORA ROMGEM, S. A. DE C. V. Y STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S. A. DE C. V.	(230086) CONSTRUCCIÓN DE 4TA. EDIFICIO CLAE. INCLUYE 4 AULAS, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOS MOCHIS
MONTO CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL
\$ 5,400,000.00	+ \$ 600,000.00	\$ 6,000,000.00
PLAZO ESTABLECIDO	CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE TÉRMINO CONVENIO
170 DÍAS NATURALES TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023	+ 42 DÍAS NATURALES	10 DE FEBRERO DE 2024

ACUERDO QUINTO: SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023**, ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD REGIONAL
UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023 JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ, LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. Y EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V.	(230087) CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "A" INCLUYE 2 AULAS ARRIBA DE MODULO DE BAÑOS DE PLANTA BAJA, EXTENSIÓN EL ROSARIO	MAZATLÁN - EXTENSIÓN EL ROSARIO
MONTO CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL
\$ 2,250,000.00	+ \$ 250,000.00	\$ 2,500,000.00
PLAZO ESTABLECIDO	CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE TÉRMINO CONVENIO
120 DÍAS NATURALES TÉRMINO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	+ 30 DÍAS NATURALES	10 DE DICIEMBRE DE 2023

III.- EL ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO AGREGA QUE COMO ASUNTOS GENERALES, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES ESTATALES DEL TRANSPORTE DE MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE ESTUVO VIGENTE DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2022, LA CUAL FUE DECLARADA DESIERTA AL NO RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A LA MISMA.

POSTERIORMENTE, EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 456, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" NO. 108 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PUBLICÓ LA SEGUNDA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES ESTATALES DEL TRANSPORTE DE MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE ESTUVO VIGENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, LA CUAL TAMBIÉN DECLARADA DESIERTA AL NO RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A LA MISMA.

EN SEGUIMIENTO A LA PRIMER Y SEGUNDA CONVOCATORIA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" NO. 078, LA TERCERA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES ESTATALES DEL TRANSPORTE DE MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE ESTUVO VIGENTE DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2023 LA CUAL TAMBIÉN DECLARADA DESIERTA AL NO RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERÉS A LA MISMA.




CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 456, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" NO. 108 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL SUBCAPÍTULO DE TRANSITORIOS SE DEBEN PUBLICAR AL MENOS DOS CONVOCATORIAS Y EN TANTO SE DESIGNAN LOS TRES CIUDADANOS POR PARTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN CONSECUENCIA SE INTEGRAN E INSTALAN LOS COMITÉS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTINUARÁN FUNCIONANDO LOS MISMOS CON LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN QUE SE CUENTA ACTUALMENTE.

AL NO HABER MÁS ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR LA DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO, AGRADECE LA ASISTENCIA A LOS PRESENTES.

IV.- SE DÁ POR CLAUSURADA LA REUNIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO AL PRINCIPIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

INTEGRANTES DEL COMITÉ	FIRMA
DRA. SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO PRESIDENTA	
M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ SECRETARIO EJECUTIVO	



ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO VOCAL	
M. C. FABIOLA JUDITH ROBLES MACHADO ASESOR	
EL M. C. EUTIMIO ANGULO SANTOS ASESOR	

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO. 14/2023 DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, CELEBRADA EL DÍA 06/10/2023.

